

UNIVERSIDAD EAN
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
PROYECTO SCRUM

App de Reservas para el Centro Comunitario. Proyecto corto (2 Sprints, 2 semanas) pensado para que los estudiantes apliquen, de principio a fin, los roles, eventos y artefactos de Scrum vistos en las tres sesiones anteriores.

1. Contexto y objetivo

El Centro Comunitario del barrio necesita una forma sencilla de que los vecinos reserven espacios (salón comunal, cancha, sala de juntas) sin llamadas ni papeles. El equipo debe construir un prototipo funcional (puede ser una app real, un prototipo clickeable en Figma, o incluso una hoja de cálculo interactiva bien diseñada — lo importante es aplicar el proceso, no la tecnología) que permita:

- Ver la disponibilidad de los espacios.
- Solicitar una reserva.
- Confirmar o cancelar una reserva.

Duración total: 2 Sprints de 1 semana cada uno.

Objetivo de aprendizaje: vivenciar el ciclo completo de Scrum — desde formar el equipo hasta la Retrospectiva — no construir software perfecto.

2. Paso 1 — Formar el Equipo Scrum

Antes de escribir una sola historia, el grupo debe autoorganizarse y asignar los roles:

Rol	Responsabilidad en este proyecto	Cuántas personas
Product Owner		
Scrum Master		
Equipo de Desarrollo		

Entregable 1: Acta de conformación del equipo: Documento breve (media página) con: nombres y roles, y una foto o captura del equipo acordando cómo trabajarán juntos.

3. Paso 2 — Construir el Product Backlog

El Product Owner, con ayuda del equipo, redacta la Lista de Producto usando la plantilla de historias de usuario vista en la Parte 3:

Como [perfil], quiero [necesidad], para [propósito].

Ejemplos de arranque (el equipo debe agregar al menos 5 más):

#	Historia de usuario	Estimación (Poker)	Prioridad
1			
2			
3			
4			
5			

Entregable 2: Product Backlog

Tabla o tablero (Trello, Jira, Excel o incluso post-its fotografiados) con mínimo 10 historias de usuario, cada una con: descripción, estimación y orden de prioridad.

Entregable 3: Definición de "Terminado" (Definition of Done). Lista corta y concreta acordada por todo el equipo. Por ejemplo:

- La funcionalidad fue probada por al menos 2 personas del equipo.
- No rompe ninguna funcionalidad anterior.
- El Product Owner la revisó y la aceptó.

4. Paso 3 — Sprint 1

4.1 Sprint Planning (máx. 2 horas para este Sprint corto)

El equipo responde las dos preguntas clave:

1. ¿Qué elementos del Backlog puede completar el equipo en esta semana?
2. ¿Cómo va a hacerlo?

Entregable 4: Sprint Backlog + Objetivo del Sprint

Documento o tablero con: el Objetivo del Sprint (una frase) y la lista de historias seleccionadas, descompuestas en tareas de un día o menos.

4.2 Durante la semana

- Daily Scrum: 15 minutos, mismo lugar y hora cada día. El equipo responde: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿veo algún impedimento?
- El Scrum Master lleva un registro simple de avance (puede ser un tablero Kanban: Por hacer / En progreso / Terminado).

Entregable 5: Evidencia de los Daily Scrums

Mínimo 3 registros durante la semana (foto del tablero, notas de la reunión, o capturas de la herramienta usada), mostrando el avance día a día.

4.3 Cierre del Sprint 1

- Sprint Review: el equipo muestra el incremento funcionando al Product Owner y a "usuarios" invitados (pueden ser otros compañeros del taller). Se recoge retroalimentación.
- Sprint Retrospective: el equipo se inspecciona a sí mismo: ¿qué funcionó?, ¿qué mejorar?, ¿qué acción concreta tomamos para el Sprint 2?

Entregable 6: Incremento del Sprint 1

El prototipo o funcionalidad "Terminada" según la Definition of Done, lista para mostrarse.

Entregable 7: Acta de Revisión y Retrospectiva

Media página con: retroalimentación recibida en la Review, y mínimo 2 acciones de mejora acordadas en la Retrospectiva.

5. Paso 4 — Sprint 2

Se repite el mismo ciclo (Planning → Daily Scrums → Review → Retrospective), pero ahora incorporando:

- Las historias de usuario restantes del Backlog.
- Las mejoras acordadas en la Retrospectiva del Sprint 1.
- Cualquier ajuste a la Lista de Producto según la retroalimentación recibida (refinamiento).

Entregable 8: Sprint Backlog 2 + Objetivo del Sprint

Igual que el Entregable 4, pero para la segunda semana.

Entregable 9: Evidencia de los Daily Scrums (Sprint 2)

Igual que el Entregable 5.

Entregable 10: Incremento final

El prototipo con todas las historias de usuario de alta prioridad completadas y aceptadas por el Product Owner.

Entregable 11: Acta de Revisión y Retrospectiva final

Igual que el Entregable 7, cerrando el proyecto.

6. Entregable final integrador

Al terminar los dos Sprints, cada equipo presenta (10 minutos) ante el grupo:

1. El incremento funcionando (demo en vivo).
2. El Product Backlog final (qué se hizo, qué quedó pendiente y por qué).
3. Las 2-3 lecciones aprendidas más importantes sobre trabajar con Scrum.

Entregable 12: Presentación de cierre

Máximo 5 diapositivas o un documento corto que resuma los puntos anteriores.

7. Checklist resumen de entregables

#	Entregable	Momento
1	Acta de conformación del equipo	Antes del Sprint 1
2	Product Backlog (mín. 10 historias)	Antes del Sprint 1
3	Definición de "Terminado"	Antes del Sprint 1
4	Sprint Backlog + Objetivo (Sprint 1)	Sprint Planning 1
5	Evidencia de Daily Scrums (Sprint 1)	Durante Sprint 1
6	Incremento del Sprint 1	Cierre Sprint 1
7	Acta de Review y Retrospectiva (Sprint 1)	Cierre Sprint 1
8	Sprint Backlog + Objetivo (Sprint 2)	Sprint Planning 2
9	Evidencia de Daily Scrums (Sprint 2)	Durante Sprint 2
10	Incremento final	Cierre Sprint 2
11	Acta de Review y Retrospectiva final	Cierre Sprint 2
12	Presentación de cierre	Fin del proyecto

8. Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Qué se observa
Uso correcto del marco	Se respetaron roles, eventos y time-boxes tal como se definen en la Guía Scrum.
Calidad del Backlog	Las historias siguen la plantilla, tienen estimación y están priorizadas.
Transparencia	Hay evidencia real (no inventada a posteriori) de Dailies, tableros y actas.
Inspección y adaptación	Las Retrospectivas generaron cambios visibles entre el Sprint 1 y el Sprint 2.
Incremento entregado	El resultado cumple la Definition of Done acordada por el equipo.

Nota: este mini proyecto está diseñado para ejecutarse en paralelo a las clases o como cierre del taller. Si el tiempo es limitado, puede comprimirse a Sprints de 3 días manteniendo la misma estructura de eventos y entregables.