

Acta de Conformación del Equipo

UNIVERSIDAD EAN | ARQUITECTURA DE SOFTWARE - PROYECTO SCRUM

Proyecto: App de Reservas Centro Comunitario

Entregable: #1 - Acta de Equipo

Fecha de Inicio: 26 de Agosto de 2026

Fecha Cierre: 2 de Septiembre de 2026

1. Contexto del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo funcional para la reserva digital de espacios en el Centro Comunitario del barrio (Salón Comunal, Cancha Deportiva y Sala de Juntas), eliminando la dependencia de solicitudes presenciales o llamadas telefónicas.

2. Asignación de Roles Scrum

Rol Scrum	Integrante / Responsable	Responsabilidades Principales
Product Owner (PO)	Gemini (Agente IA) / Juan Sebastian Martelo	Definición del Product Backlog, priorización por valor de negocio, clarificación de historias de usuario y aceptación formal de los incrementos entregados.
Scrum Master (SM)	Juan Sebastian Martelo Triviño	Facilitación de eventos Scrum, eliminación de impedimentos, control de time-boxes y orquestación de la célula multiagente de desarrollo.
Equipo de Desarrollo	Célula Multiagente Antigravity IDE (Planificador, Revisor, Coder, QA, Sintetizador)	Diseño de arquitectura, desarrollo de código Vanilla JS/HTML5/CSS3, pruebas de calidad, aseguramiento de DoD y documentación técnica.

3. Acuerdos de Trabajo del Equipo (Team Charter)

- **Formato de Ejecución:** Sprints acelerados de 3 a 4 días con time-boxes strictly programados (del 26 de agosto al 2 de septiembre).
- **Canal de Coordinación:** IDE Antigravity con Workflows parametrizados para la interacción multiagente.
- **Gestión de Calidad:** Todo incremento debe aprobar la lista de verificación (Definition of Done) antes de ser sometido a Review del PO.
- **Transparencia:** Bitácora diaria automatizada con captura de decisiones y avances en el repositorio local.

4. Aprobación y Conformidad

Los integrantes declaran conocer y aceptar las responsabilidades asignadas bajo el marco Scrum para el cumplimiento exitoso del proyecto en el plazo previsto de 8 días.

Juan Sebastian Martelo Triviño
Scrum Master & Lead Architect

Product Owner Virtual
Gemini AI Agent

Entregable 1 - Documento oficial de conformación de equipo Scrum | Universidad EAN